



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Проект „Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите““

Информация за извършените дейности към 01.07.2020 г. по изпълнение на:

По Дейност 1: „Анализ на нормативна база и съществуващите практики, свързани със запови върху движими вещи и електронна публична продан и информационни системи, които ги обслужват. Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконовни нормативни актове, препоръки за необходимите функционалности и технологични процеси, и изготвяне на техническа спецификация и тръжна документация по Дейност 2“

Дейността е изпълнена частично.

Със заповед на министъра на правосъдието е създадена работна група с участие на представители от различни структури на изпълнителната и съдебната власт, преподаватели в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Университет за национално и световно стопанство, която има за задача да обсъди предложенията за законодателни промени, изготвени по проект „Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“, към който е предвидено да се разработи и платформа за електронна публична продан.

Срокът за изпълнение на проекта и всички дейности е удължен до 31.12.2020г. с подписано Допълнително споразумение към договора с УО на ОПДУ.

Дейност 2 „Разработване и пускане в експлоатация на информационна система, обслужваща национален регистър на запорите, включваща модул електронна публична продан“

С Решение № ЛС-07-62/17.06.2019г. на главен секретар на Министерството на правосъдието е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Разработване и пускане в експлоатация на информационна система, обслужваща Национален регистър на запорите, включваща модул за електронна публична продан“, на чието основание на 05.06.2020г. е подписан договор с фирма „Контракс“ АД /Изпълнител/.

На 09.06.2020г. е проведена встъпителна среща между екипите на Възложителя и Изпълнителя, на която са набелязани предстоящите стъпки за изпълнение на договора.

На 12.06.2020г. Изпълнителят е представил Встъпителен доклад, включващ актуализиран План-график за изпълнение на дейностите.

В изпълнение на Етап 1 „Анализ на данните и изискванията“ и Етап 2 „Изготвяне на системен проект (детайлна техническа спецификация)“ от техническото задание, неразделна част от договора, екипът за управление на проекта организира срещи на Изпълнителя с трети страни, поддържащи регистри, с които Националният регистър на запорите е необходимо да се интегрира, за изясняване на бизнес и технологичните процеси.